Сводный план проекта по контрольным точкам

МБОУ СОШ № 15
	№ п/п
	Наименование контрольной точки
	Срок
	Вид документа 

и (или) результат
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	<Общие организационные мероприятия по проекту>

	1. 
	Утвержден паспорт проекта 


	До 25.12.2018г.
	Паспорт 
	Божко Н.В.
	

	2. 
	Подготовлены локальные нормативные акты по сопровождению проекта в ОО
	До 25.12.2018г.
	Локальные  нормативные акты
	Мухоед С.П.
Кузьминова И.А.
	

	3. 
	Подготовлен сводный план проекта


	До 25.12.2018г.
	План 
	Кузьминова И.А.
	

	4. 
	Внедрены новые подходы к воспитательной работе


	До 31.12.2021г.
	Итоговый отчет
	Мухоед С.П.

Кузьминова И.А.

	

	5. 
	Проведены обучающие семинары по изучению теории развития дивергентного мышления

	До 31.01.2019г
	Материалы семинара 
	Мухоед С.П.

Кузьминова И.А.
	


	6. 
	Создана рабочая группа по наполнению направлений воспитательной работы формами, методами, технологиями

	До 31.01.2019г
	Приказы по ОО
	Мухоед С.П.


	

	7. 
	Создана информационная платформа  по сопровождению проекта в сети «Интернет»
	До 31.01.2019г
	Сайт 
	Пуртова М.М.
	

	8. 
	Проведён мониторинг готовности педагогического коллектива к внедрению инноваций
	До 31.01.2019г
	Справка
	Калюжная О.С.
	

	9. 
	Создан пакет диагностического инструментария в рамках проекта
	До 31.01.2019г
	пакет диагностического инструментария
	Калюжная О.С.
	

	<Функциональное направление проекта>

	10. 
	Проведен мониторинг уровня развития дивергентного мышления у обучающихся 1-11 классов 
	До 25.05.2019г.
	Справка

	Калюжная О.С.
	

	11. 
	Разработаны методические рекомендации по внедрению в воспитательную работу технологий, методов, приемов, позволяющих развивать у обучающихся нестандартное мышление 
	До 28.02.2019г
	Модель бюро
	Калюжная О.С.
	

	12. 
	Сформирована обновленная программа воспитательной работы школы
	До 25.07.2019г
	Программа

 воспитательной работы школы
	Кузьминова И.А.
	

	13. 
	Внесение изменений в Программы воспитательной работы классных руководителей
	До 01.09.2019г
	Справка  
	Кузьминова И.А.
	

	14. 
	Разработаны шаблоны документов, алгоритмов, маршрутных листов, положений, инструкций, форм отчетов для классных руководителей
	До 01.09.2019г
	Шаблоны 

документов
	Кузьминова И.А.
	

	15. 
	Проведены промежуточные итоги по реализации проектной деятельности 
	До 31.01.2019г.


	Аналитическая справка
	Кузьминова И.А.
	

	16. 
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта 
	До 31.05.2019г.
	Отчет
	Кузьминова И.А.
	

	17. 
	Организована работа в постоянно действующего семинара по обмену опытом внедрения новых форм, методов, технологий в воспитательную работу
	До 15.09.2019г.
	Материалы семинара
	Мухоед С.П.

Кузьминова И.А.
	

	18. 
	Функционирует информационная платформа  по сопровождению проекта в сети «Интернет»

	До 25.12.2019 г.
	Раздел на сайте ОО
	Пуртова М.М.
	

	19. 
	Разработаны и внедрены конкурсные механизмы для поддержки педагогов активно внедряющих новые подходы к воспитательной работе 
	До 15.01.2020г.
	Положения, приказы, методический портфель
	Мухоед С.П.

Кузьминова И.А.
	

	20. 
	Проведен мониторинг уровня развития дивергентного мышления у обучающихся 1-11 классов 

	До 25.05.2020г.
	Справка
	Калюжная О.С.
	

	21. 
	Проведены промежуточные итоги реализации проекта 

	До 15.12.2020г.

	Отчет
	Кузьминова И.А.
	

	22. 
	Функционирует информационная платформа  по сопровождению проекта в сети «Интернет»
	До 25.12.2020г.
	Интерфейс 
	Пуртова М.М.
	

	23. 
	Разработаны новые подходы по направлениям воспитательной работы
	До 01.03.2021 г.
	Отчет
	Кузьминова И.А.
	

	24. 
	Мониторинг уровня развития дивергентного мышления у обучающихся 1-11 классов
	До 15.12.2021 г.
	Справка
	Калюжная О.С.
	

	25. 
	Сформирован итоговый отчет по результат реализации проекта 
	До 15.12.2021 г.
	Отчет
	Кузьминова И.А.
	

	26. 
	Достигнуты целевые показатели проекта. Итоговый отчет .
	До 31.12.2021
	Отчет

	Кузьминова И.А.
	

	27. 
	Демонстрация итогов проекта функциональному заказчику


	До 31.12.2019г.

До 31.12.2021г.

До 31.12.2021г.
	Итоговый отчет по проекту
	Божко Н.В., Александрова Т.Г.
	

	28. 
	Тиражирование проекта


	До 

31.01.2022г.
	Методическое пособие
	Мухоед С.П.

Кузьминова И.А.
	

	29. 
	Освещение в СМИ 
	До 31.12.2019г.

До 31.12.2021г.

До 31.12.2021г.
	Продукт творчества (статья, фильм, презентация, стенд…)
	Мухоед С.П.

Кузьминова И.А. 

Пуртова М.М.
	


Директор МБОУ СОШ №15                                      С.П. Мухоед

